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RESÚMEN EJECUTIVO 

 

Entidad:  

 

Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua. 

 

Informe:  

 

INF. AUDINT Nº 016/2023. 

 

Referencia:  

 

Informe de Auditoria de Cumplimiento al Proyecto de Inversión Pública 

“Construcción Estadio Irineo Pimentel Rojas Municipio de Llallagua”  

 

Periodo auditado:  

 

Por el periodo comprendido entre 24 de noviembre de 2017 al 22 de abril de 2021.  

 

Objetivo: 

 

El objetivo de la auditoría es expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del 

ordenamiento jurídico administrativo y otras normal legales u obligaciones contractuales 

respecto a: 

• Si la construcción del Estadio Irineo Pimentel Rojas Municipio de Llallagua ha sido 

registrada y sustentada con documentación suficiente y competente de acuerdo con las 

Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada y su reglamentación especifica 

de la entidad. 

• Si las facturas son legales, hayan sido registradas en el Libro de Compras y Ventas y 

declaradas ante el Servicio de Impuestos Nacionales. 

• Si la administración de las boletas de garantía en la ejecución del contrato haya sido en 

cumplimiento a la Minuta de Contrato CDBS–UPRE/Nº 02/2017. 

• Si los ítems hayan sido ejecutados en los volúmenes y cantidades aprobados en la 

Minuta de Contrato CDBS–UPRE/Nº 02/2017. 
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• Si la Construcción haya sido ejecutada en cumplimiento a la Minuta de Contrato 

CDBS–UPRE/Nº 02/2017 en términos de plazo. 

• Si las modificaciones al contrato hayan sido sustentadas técnica y legalmente en 

cumplimiento a la Minuta de Contrato CDBS–UPRE/Nº 02/2017. 

• Si las multas hayan sido calculadas y efectivizadas en cumplimiento a la Minuta de 

Contrato CDBS–UPRE/Nº 02/2017. 

Objeto 
 

El objeto de la auditoría lo constituyen toda la información y documentación relativa al proyecto 

de inversión pública “Construcción Estadio Irineo Pimentel Rojas Municipio de Llallagua”, 

específicamente al periodo comprendido entre el 14 de diciembre de 2017 al 22 de abril de 2021, 

tales como ser: 

• Minuta de Contrato CDBS-UPRE/Nº 02/2017 y los documentos que forman parte de 

dicho contrato. 

• Los registros de ejecución de gastos y su documentación de respaldo referidos al 

desembolso del anticipo y pago de planillas de avance y cierre de la obra Construcción 

Estadio Irineo Pimentel Rojas Municipio de Llallagua, bajo el siguiente detalle: 

➢ Registro de Ejecución de Gastos Nº 2074 de fecha 15/12/2017 por pago del 

anticipo del 20% por un importe de Bs 5.934.922,30. 

➢ Registro de Ejecución de Gastos Nº 1022 de fecha 19/07/2018 por pago de la 

planilla de avance Nº 1 por un importe de Bs 1.087.971,94. 

➢ Registro de Ejecución de Gastos Nº 1919 de fecha 15/11/2018 por pago de la 

planilla de avance Nº 2 por un importe de Bs 2.037.616,52. 

➢ Registro de Ejecución de Gastos Nº 2231 de fecha 13/12/2018 por pago de la 

planilla de avance Nº 3 por un importe de Bs 2.262.648,85. 

➢ Registro de Ejecución de Gastos Nº 304 de fecha 03/04/2019 por pago de la 

planilla de avance Nº 4 por un importe de Bs 1.620.416,66. 

➢ Registro de Ejecución de Gastos Nº 578 de fecha 17/05/2019 por pago de la 

planilla de avance Nº 5 por un importe de Bs 838.043,37. 
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➢ Registro de Ejecución de Gastos Nº 1041 de fecha 19/07/2019 por pago de la 

planilla de avance Nº 6 por un importe de Bs 2.249.960,94. 

➢ Registro de Ejecución de Gastos Nº 1434 de fecha 17/09/2019 por pago de la 

planilla de avance Nº 7 por un importe de Bs 2.154.807,34. 

➢ Registro de Ejecución de Gastos Nº 1780 de fecha 31/10/2019 por pago de la 

planilla de avance Nº 8 por un importe de Bs 1.305.213,87. 

➢ Registro de Ejecución de Gastos Nº 250 de fecha 10/03/2021 por pago de la 

planilla de avance Nº 9 por un importe de Bs 2.611.013,12. 

➢ Registro de Ejecución de Gastos Nº 1457 de fecha 24/12/2021 por pago de la 

planilla de avance Nº 10 por un importe de Bs 4.874.911,62. 

• Expedientes referidos a la modificación de contratos, mediante Contrato Modificatorio 

Nº1, Contrato Modificatorio Nº2, Contrato Modificatorio Nº 3, Orden de Cambio Nº1, 

Orden de Cambio Nº2, Orden de Trabajo Nº1. 

• Expediente referido a la Intención de Resolución de Contrato Nº1, Intención de 

Resolución de Contrato Nº2 y Resolución de Contrato. 

Resultados 

Resultado del Trabajo efectuado se identificaron observaciones que son relevantes de 

control interno que están expuestas en el numeral 2, del Informe de Auditoría de 

Cumplimiento INF. AUDINT Nº016/2023, a continuación, detallamos los puntos en 

los cuales se explicarán las mismas: 
 

2.1. Inadecuado archivo de la documentación generada en el proceso de 

contratación y ejecución del Proyecto de Inversión Pública “Construcción 

Estadio Irineo Pimentel Rojas Municipio de Llallagua”.  

2.2. No se tiene un procedimiento aprobado que asegure el cumplimiento de las 

disposiciones legales referidas a la protocolización . 

2.3. No se tiene procedimiento aprobado que asegure el cumplimiento de los plazos 

para la aprobación de las planillas de avance de obra según contrato.  

2.4. No se tiene procedimiento aprobado que asegure que el supervisor haya 

aprobado la calidad de los materiales utilizados en obra.  
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2.5. Los registros contables no han sido aprobados en su integridad por todos los 

responsables. 

2.6. No se tiene control interno aprobado que asegure que las facturas sean 

declaradas en el tiempo pertinente. 

Asimismo, respecto a las contravenciones por acción u omisión en contra del 

ordenamiento jurídico administrativo y otras normal legales u obligaciones contractuales, son 

señaladas en el referido numeral, y sobre las mismas se emitirán el informe costo beneficio, las 

notas administrativas y los correspondientes informes circunstanciados 

Llallagua, 19 de enero de 2024 
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